Comisión 7

Matriz de Riesgos del Proyecto

Valores de impacto: 4 catastrófico, 3 crítico, 2 marginal, 1 despreciable

Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto
Cambio de dueños o accionistas de la aerolínea: La adquisición de la empresa a mitad de desarrollo podría resultar en la cancelación del proyecto o cambio drástico de arquitectura.	Riesgo de Dirección	5%	3
Brecha de seguridad: Una vulnerabilidad en la base de datos o en la sanitización de inputs expone información sensible de los pasajeros, resultando en problemas legales para la aerolínea.	Riesgo Técnico	15%	4
Degradación de rendimiento por alta concurrencia: El sistema podría colapsar, volverse lento o denegar el servicio cuando una gran cantidad de pasajeros intente buscar vuelos o hacer el check-in simultáneamente, superando la	Riesgo Técnico	40%	4

capacidad de los servidores.			
Concurrencia en check-in: Los pasajes electrónicos y la selección de asientos se generan recién al momento del check-in. Existe riesgo de que varios usuarios bloqueen el mismo asiento en tiempo real.	Riesgo Técnico	40%	3
Resistencia al cambio tecnológico del personal: Los empleados de mostrador y administradores podrían mostrar rechazo o dificultad para adaptarse a la nueva plataforma, generando demoras en la atención al pasajero y errores operativos.	Riesgo de Negocio	50%	3
Subutilización de la App móvil por los usuarios: Los pasajeros prefieren usar agencias externas o la web, volviendo inútil la app.	Riesgo de Mercado	45%	2
Inestabilidad o fallas en APIs y servicios externos: Caídas temporales o cambios	Riesgo Técnico	75%	3

en servicios de terceros (pasarelas de pago, notificaciones de mail, API de WhatsApp) que interrumpan el flujo de compra.			
Integraciòn de API de WhatsApp: Riesgo de que el despacho automático de comprobantes en PDF requiera la contratación de un plan comercial de pago para la API oficial de WhatsApp Business.	Riesgo de Presupuesto	80%	2
Sobrecarga por desarrollo simultáneo multiplataforma: El desarrollo simultáneo para Web, iOS y Android puede desviar recursos.	Riesgo del Proyecto	60%	2
Errores menores de codificación de caracteres: Que algunos nombres de pasajeros o ciudades que contienen la letra “ñ” o tildes se rendericen con símbolos extraños en los pasajes PDF o en la web, a causa de desajustes en la configuración del idioma del sistema.	Riesgo Técnico	30%	1

Comisión 7