SKY LINK · Planificación del proyecto · PSS 2026 - Comisión 7

Tabla de tareas: duración, fechas y predecesoras

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**SKY LINK**	**94 days?**	**8/27/26, 8:00AM**	**11/28/26, 5:00PM**	
2		1.4 Gestionar cambios de alcance	94 days?	8/27/26, 8:00AM	11/28/26, 5:00PM	
3		**Start Up**	**18 days**	**8/27/26, 8:00AM**	**9/13/26, 5:00PM**	
4		1.1 Confeccionar el plan del proyecto	18 days	8/27/26, 8:00AM	9/13/26, 5:00PM	
5		1.2 Gestionar riesgos	18 days	8/27/26, 8:00AM	9/13/26, 5:00PM	
6		**Sprint 0**	**14 days?**	**9/14/26, 8:00AM**	**9/27/26, 5:00PM**	**3**
7		2.1 Relevar requerimientos con el cliente	2 days?	9/14/26, 8:00AM	9/15/26, 5:00PM	
8		2.2 Especificar requerimientos funcionales	9 days	9/16/26, 8:00AM	9/24/26, 5:00PM	7
9		2.3 Especificar requerimientos no funcionales	9 days	9/16/26, 8:00AM	9/24/26, 5:00PM	7
10		2.4 Validar requerimientos con stakeholders	2 days?	9/25/26, 8:00AM	9/26/26, 5:00PM	8;9
11		1.3 Reportar el estado por sprint	1 day?	9/27/26, 8:00AM	9/27/26, 5:00PM	10
12		**Sprint 1**	**14 days?**	**9/28/26, 8:00AM**	**10/11/26, 5:00PM**	**6**
13		3.1 Diseñar la arquitectura del sistema	3 days	9/28/26, 8:00AM	9/30/26, 5:00PM	
14		3.2 Diseñar el modelo de datos	2 days	10/1/26, 8:00AM	10/2/26, 5:00PM	13
15		3.5 Diseñar las integraciones externas	2 days	10/1/26, 8:00AM	10/2/26, 5:00PM	13
16		3.3 Diseñar la UI/UX web	3 days?	9/28/26, 8:00AM	9/30/26, 5:00PM	
17		4.1 Implementar el backend y la base de da..	4 days	10/3/26, 8:00AM	10/6/26, 5:00PM	14;15
18		4.2 Implementar autenticación y perfiles	2 days	10/7/26, 8:00AM	10/8/26, 5:00PM	16;17
19		4.3 Implementar la gestión de vuelos	2 days	10/7/26, 8:00AM	10/8/26, 5:00PM	17
20		4.4 Implementar la búsqueda de vuelos	1 day	10/9/26, 8:00AM	10/9/26, 5:00PM	19
21		4.5 Implementar la compra de pasajes	2 days	10/7/26, 8:00AM	10/8/26, 5:00PM	16;17
22		4.10.1 Implementar la cancelación de reser...	1 day	10/9/26, 8:00AM	10/9/26, 5:00PM	21
23		6.1 Definir el plan y los casos de prueba	2 days	9/28/26, 8:00AM	9/29/26, 5:00PM	
24		6.2 Ejecutar pruebas unitarias	1 day?	10/10/26, 8:00AM	10/10/26, 5:00PM	18;20;22;23
25		1.3 Reportar el estado por sprint	1 day?	10/11/26, 8:00AM	10/11/26, 5:00PM	24
26		**Sprint 2**	**14 days?**	**10/12/26, 8:00AM**	**10/25/26, 5:00PM**	**12**
27		4.6 Implementar la gestión de pagos y fact...	4 days?	10/12/26, 8:00AM	10/15/26, 5:00PM	
28		4.8 Implementar el control de ocupación	4 days?	10/16/26, 8:00AM	10/19/26, 5:00PM	27
29		4.12 Implementar la búsqueda ágil de reser...	2 days?	10/16/26, 8:00AM	10/17/26, 5:00PM	27
30		6.1 Definir el plan y los casos de prueba	3 days?	10/12/26, 8:00AM	10/14/26, 5:00PM	
31		6.2 Ejecutar pruebas unitarias	2 days?	10/20/26, 8:00AM	10/21/26, 5:00PM	28;29;30
32		6.3 Ejecutar pruebas de integración	3 days?	10/22/26, 8:00AM	10/24/26, 5:00PM	31
33		1.3 Reportar el estado por sprint	1 day?	10/25/26, 8:00AM	10/25/26, 5:00PM	32
34		**Sprint 3**	**21 days?**	**10/26/26, 8:00AM**	**11/15/26, 5:00PM**	**26**
35		6.1 Definir el plan y los casos de prueba	3 days	10/26/26, 8:00AM	10/28/26, 5:00PM	
36		4.7 Implementar el check-in y selección de ...	4 days?	10/26/26, 8:00AM	10/29/26, 5:00PM	
37		4.10.2 Implementar la reubicación manual d..	2 days?	10/26/26, 8:00AM	10/27/26, 5:00PM	
38		4.11 Implementar pasajes electrónicos (PDF)	2 days?	10/30/26, 8:00AM	10/31/26, 5:00PM	36
39		4.9 Implementar las notificaciones	2 days?	11/1/26, 8:00AM	11/2/26, 5:00PM	37;38
40		6.2 Ejecutar pruebas unitarias	1 day	11/3/26, 8:00AM	11/3/26, 5:00PM	39;35
41		6.3 Ejecutar pruebas de integración	4 days	11/4/26, 8:00AM	11/7/26, 5:00PM	40
42		6.4 Ejecutar pruebas de sistemas y UAT	4 days	11/8/26, 8:00AM	11/11/26, 5:00PM	41
43		3.4 Diseñar los prototipos de la app movil	5 days	10/26/26, 8:00AM	10/30/26, 5:00PM	
44		5.1 Configurar la base multiplataforma y na...	3 days	10/31/26, 8:00AM	11/2/26, 5:00PM	43
45		5.2 Implementar búsqueda y compra en la ...	4 days	11/3/26, 8:00AM	11/6/26, 5:00PM	44
46		5.3 Implementar check-in y tickets en la app	4 days	11/7/26, 8:00AM	11/10/26, 5:00PM	45;36;38
47		5.4 Implementar notificaciones e historial	4 days	11/11/26, 8:00AM	11/14/26, 5:00PM	46;39
48		1.3 Reportar el estado por sprint	1 day	11/15/26, 8:00AM	11/15/26, 5:00PM	42;47
49		**Sprint 4**	**13 days**	**11/16/26, 8:00AM**	**11/28/26, 5:00PM**	**34**
50		7.1 Preparar el entorno de producción	3 days	11/16/26, 8:00AM	11/18/26, 5:00PM	
51		7.2 Migrar los datos existentes	2 days	11/19/26, 8:00AM	11/20/26, 5:00PM	50
52		7.3 Capacitar al personal	2 days	11/16/26, 8:00AM	11/17/26, 5:00PM	
53		7.4 Desplegar web y publicar la app	3 days	11/21/26, 8:00AM	11/23/26, 5:00PM	51;52
54		6.5 Ejecutar pruebas de rendimiento/concu...	2 days	11/24/26, 8:00AM	11/25/26, 5:00PM	53
55		6.6 Ejecutar pruebas de seguridad	2 days	11/24/26, 8:00AM	11/25/26, 5:00PM	53
56		7.5 Realizar la auditoría post-implementación	2 days	11/26/26, 8:00AM	11/27/26, 5:00PM	54;55
57		1.3 Reportar el estado por sprint	1 day	11/28/26, 8:00AM	11/28/26, 5:00PM	56

SKY LINK · Planificación del proyecto · PSS 2026 - Comisión 7

Diagrama de Gantt: los números de la izquierda corresponden a las filas de la tabla

Tarea crítica Tarea no crítica Sprint / resumen

