Planilla Asignación de Tareas

Total tareas	Horas estimadas	Horas reales	%Avance
18	45	29,5	0,6555555556

Sistema Integral de Aerolínea - Sprint 2

US Asociada	Tarea/Implementación	Tipo de Tarea	Responsable	Horas estimadas	Horas reales	Prioridad	Estado
US-12: Pago con Único Medio de Pago	Desarrollar interfaz y formulario para el procesamiento de pago con tarjeta única de débito/crédito.	Frontend & Backend	Simonela	4	3	Alta	Completada
US-12: Pago con Único Medio de Pago	Pruebas para validar el procesamiento exitoso y manejo de errores con un único medio de pago.	Testing	Simonela	2	1	Alta	Completada
US-13: Pago Combinado con Múltiples Tarjetas	Implementar interfaz y lógica para la división del monto total entre múltiples tarjetas.	Frontend & Backend	Galo	6	4	Media	Completada
US-13: Pago Combinado con Múltiples Tarjetas	Pruebas funcionales para verificar la correcta validación y cobro de pagos divididos.	Testing	Galo	3	1	Media	Completada
US-14: Consulta Tabular de Ocupación por Vuelo	Desarrollar vista tabular para consultar la ocupación de vuelos (asientos vendidos vs. disponibles).	Frontend & Backend	Juan M	5	4	Alta	Completada
US-14: Consulta Tabular de Ocupación por Vuelo	Pruebas de integración para validar la precisión de los datos de ocupación en la tabla.	Testing	Juan M	2	1	Alta	Completada
US-15: Filtros Avanzados y Comparativa por Período y Clase	Implementar componentes de filtrado avanzado y visualización gráfica de reportes comparativos.	Frontend & Backend	Clara	2	2	Alta	Completada
US-15: Filtros Avanzados y Comparativa por Período y Clase	Pruebas de sistema para verificar el filtrado dinámico por fecha, clase y ruta en tiempo real.	Testing	Clara	2	1	Alta	Completada
US-16: Búsqueda ágil de reservas por pasajero	Desarrollar interfaz de búsqueda de reservas mediante DNI de pasajero.	Frontend & Backend	Maitena	2	2	Baja	Completada
US-16: Búsqueda ágil de reservas por pasajero	Pruebas funcionales para validar la búsqueda exacta y tiempos de respuesta por DNI.	Testing	Maitena	1	1	Baja	Completada
US-17: Búsqueda ágil de reservas por vuelo	Desarrollar interfaz de búsqueda de reservas por número de vuelo.	Frontend & Backend	Agustina	2	1	Baja	Completada
US-17: Búsqueda ágil de reservas por vuelo	Pruebas funcionales para validar la recuperación de reservas asociadas a un número de vuelo.	Testing	Agustina	2	1	Baja	Completada
US-18: Verificación y Control Temporal de la Ventana de Check-in	Implementar control de interfaz y lógica para habilitar el check-in entre 2 semanas y 48 hs antes del vuelo.	Frontend & Backend	Juan S	2	2	Alta	Completada
US-18: Verificación y Control Temporal de la Ventana de Check-in	Pruebas para validar la habilitación y restricción temporal del proceso de check-in.	Testing	Juan S	2	0,5	Alta	Completada
US-19: Selección de Asiento en Mapa Interactivo durante check-in	Desarrollar mapa interactivo de distribución de asientos (Economy/Primera Clase) con selección dinámica.	Frontend & Backend	Tobias	2	2	Alta	Completada
US-19: Selección de Asiento en Mapa Interactivo durante check-in	Pruebas de concurrencia y validación de bloqueo de asientos seleccionados en tiempo real.	Testing	Tobias	1	1	Alta	Completada
US-20: Generación y Descarga del Ticket Electrónico en PDF	Implementar funcionalidad para la generación y descarga del pasaje electrónico en PDF post check-in.	Frontend & Backend	Guadalupe	3	1	Media	Completada
US-20: Generación y Descarga del Ticket Electrónico en PDF	Pruebas de sistema para validar el formato PDF y la correcta descarga del ticket emitido.	Testing	Guadalupe	2	1	Media	Completada