Minuta - Daily del: 17/10/2026

Sprint: 2

Horario: 18:00hs a 18:30hs

Participantes

- Orellano, Rocío (Comisión 7)
- Robaina, Malena Rubí (Comisión 7)

- Guadalupe Nayla Elia (Comisión 8)
- Agustina Germegnani (Comisión 8)
- Maitena Cortes (Comisión 8)

Resumen de la reunión

Durante la reunión se abordó el estado del desarrollo del Sprint 2, haciendo foco en las dudas presentadas por la comisión implementadora (Comisión 8) respecto a los diseños de interfaz. Se conversó sobre la disponibilidad de los wireframes para las pantallas del sprint actual y se intercambiaron criterios sobre la estructura visual y los flujos requeridos para avanzar en su elaboración.

Consultas realizadas

- **Disponibilidad de Wireframes:** La Comisión 8 consultó si ya se encontraban finalizados y disponibles los wireframes correspondientes a las Historias de Usuario del Sprint 2.
- **Estructura y Requerimientos de Interfaz:** Se plantearon inquietudes sobre la disposición de los campos y el flujo de navegación que se espera implementar en las pantallas principales de este sprint.

Resoluciones y aclaraciones

- **Estado de los Wireframes:** Se aclaró que los wireframes para el Sprint 2 aún no están listos en su versión definitiva, encontrándose actualmente en etapa de diseño y revisión.
- **Trabajo en conjunto:** Se intercambiaron ideas y detalles clave sobre el contenido que deben incluir las pantallas para asegurar que los wireframes en elaboración respondan a las necesidades del desarrollo.
- **Próxima entrega de diseños:** Se acordó que el equipo de Análisis y Management terminará de definir las maquetas a la brevedad basándose en lo conversado, para compartirlas formalmente con la comisión implementadora.

Próximos pasos

- Finalizar la elaboración de los wireframes del Sprint 2 incorporando las observaciones conversadas en la reunión y compartirlos con la Comisión 8.
- **Comisión 8:** Continuar con la lógica de negocio y tareas pendientes del sprint a la espera de la versión definitiva de los diseños para la maquetación visual.
- Mantener la comunicación abierta para validar avances preliminares de la interfaz antes de la reunión de Demo.