Minuta - Daily del: 21/10/2026

Sprint: 2

Horario: 14:00 hs a 14:30 hs

Participantes

- Lauret, Matias (Comisión 7)
- Mazini, Emanuel (Comisión 7)
- Giordano, Nicolas (Comisión 7)

- Guadalupe Nayla Elia (Comisión 8)
- Agustina Germegnani (Comisión 8)
- Maitena Cortes (Comisión 8)

Resumen de la reunión

Durante la reunión se llevó a cabo una breve comunicación de seguimiento con la Comisión 8 con el objetivo principal de dar cierre al tema pendiente registrado en la reunión del 17/10. En este espacio, nuestra comisión realizó la entrega formal de los wireframes correspondientes a las Historias de Usuario a implementar en el presente Sprint, completando las maquetas con los requerimientos detallados y charlados en encuentros anteriores. Con esto, se consolidó un canal de comunicación activo y fluido entre ambas comisiones.

Consultas realizadas y estado de avance

- **Entrega de Insumos Visuales:** Realizamos la entrega formal de los wireframes completos correspondientes al Sprint actual, permitiendo a la Comisión 8 despejar las dudas pendientes sobre el diseño de interfaz.
- **Comunicación Activa:** Se destacó la importancia de mantener un intercambio constante entre las dos comisiones para asegurar la sintonía fina en los requerimientos del sistema.

Resoluciones y aclaraciones

- **Cierre de Pendientes:** Se dio por finalizado y resuelto exitosamente el pendiente de la reunión del 17/10 gracias a la entrega formal de los wireframes por parte de nuestra comisión.
- **Disponibilidad de Recursos:** Con la entrega a tiempo de estos documentos, la Comisión 8 cuenta formalmente con todos los insumos visuales necesarios para avanzar con la implementación, el análisis del sistema y la planificación de las próximas demos.

Próximos pasos

- Continuar manteniendo una comunicación activa y abierta con la Comisión 8 para brindar soporte inmediato ante cualquier duda que pueda surgir sobre los wireframes y requerimientos entregados.
- **Comisión 8 (Implementación):** Avanzar con la implementación y el desarrollo del sistema utilizando los insumos visuales provistos, así como dar inicio a la planificación de las demos del Sprint 2.
- **Trabajo Conjunto:** Sostener el canal de comunicación constante entre ambas comisiones para garantizar la consistencia en el desarrollo del proyecto.