Comisión 7

Requerimientos de mayor prioridad para Sprint 3

Id	Nombre	Descripción	Prioridad	Estimación (hs)	Front-end	Back-end	Diseño	Testing
US-18	Ventana de Check-in	**Como** Pasajero, **quiero** realizar el check-in y seleccionar mis asientos desde 2 semanas hasta 48 horas antes del vuelo, **para** confirmar mi asistencia y asegurar mi ubicación en el avión.	Alta	6 hs	X	X	X	X
US-19	Emisión de Tickets	**Como** Pasajero, **quiero** recibir mi pasaje electrónico únicamente tras completar el proceso de check-in, **para** contar con el documento válido que me permita embarcar.	Alta	4 hs	X	X	X	X
US-20	Notificaciones Automáticas	**Como** Pasajero, **quiero** recibir alertas automáticas por email (y opcionalmente por WhatsApp) ante cancelaciones o reprogramaciones, **para** estar informado a tiempo.	Alta	5 hs		X		X
US-21	Cancelación de Reserva desde App Móvil	**Como** Pasajero, **quiero** solicitar la cancelación de mi reserva desde la App Móvil hasta 48 horas antes del despegue, **para** anular mi pasaje de forma rápida desde mi celular.	Baja	3 hs	X	X		X
US-22	Exportación de Reportes de Ocupación (PDF)	**Como** Administrador, **quiero** exportar el reporte de ocupación generado a formato PDF, **para** tenerlos descargados y poder compartirlos a miembros de la empresa en caso de ser necesario.	Baja	4 hs	X	X	X	X
US-23	Validación de tickets electrónicos	**Como** Empleado de mostrador, **quiero** validar tickets electrónicos en la interfaz de aeropuerto, **para** agilizar el proceso de embarque de los pasajeros de manera presencial.	Baja	4 hs	X	X	X	X
US-24	Reubicación manual en vuelos alternativos	**Como** Empleado de mostrador, **quiero** consultar vuelos alternativos y reubicar manualmente a un pasajero afectado por cancelaciones, **para** brindarle una solución inmediata en el mostrador.	Baja	3 hs	X	X	X	X

Aclaración: *Los requerimientos de Exportación de Reportes de Ocupación (PDF) y Reubicación manual de pasajeros en vuelos alternativos se pasaron al Sprint 3 por ser de baja prioridad y para mantener consistencia entre la prioridad de los requerimientos y el sprint para el cual deben estar listos.*