Informe de retrospectiva
Sprint 1

Comisión 7 – Proyecto SkyLink

1. Introducción

La presente retrospectiva tiene como objetivo analizar el trabajo realizado por la Comisión Analista durante el Sprint 1 del proyecto SkyLink, identificando los aspectos positivos, las dificultades encontradas y las posibles mejoras para los próximos sprints.

2. ¿Qué se hizo bien?

Durante el Sprint 1 se destacan los siguientes aspectos positivos:

- **Relevamiento de necesidades:** se avanzó en la identificación de las necesidades del sistema y de las funcionalidades que debía contemplar SkyLink.
- **Organización de requerimientos:** se trabajó en la identificación y descripción de historias de usuario, buscando expresar las necesidades desde la perspectiva de los distintos actores del sistema.
- **Enfoque en el usuario:** se consideraron los perfiles que interactúan con la plataforma y sus necesidades particulares, lo que ayudó a delimitar el alcance funcional.
- **Comunicación con la comisión implementadora:** el intercambio de información permitió empezar a trasladar las definiciones del análisis al equipo encargado de desarrollar el sistema.
- **Priorización de funcionalidades:** se comenzó a distinguir qué funcionalidades resultaban más importantes para organizar el trabajo y orientar los siguientes pasos. Se identifico que requerimientos eran necesarios y cuales deberían repriorizarse.
- **Trabajo colaborativo:** los integrantes compartieron información y criterios para avanzar en una visión común del sistema y reducir interpretaciones individuales.

3. ¿Qué se debe mejorar?

A partir del trabajo realizado, se identifican las siguientes oportunidades de mejora:

- **Definición de requerimientos:** procurar que las historias de usuario sean claras y detalladas para evitar distintas interpretaciones.
- **Criterios de aceptación:** establecer condiciones concretas que permitan determinar si una funcionalidad cumple con lo solicitado.
- **Comunicación entre comisiones:** mejorar el intercambio de información con la Comisión Implementadora para resolver dudas y aclarar requerimientos a tiempo.
- **Organización del análisis:** mantener ordenados y actualizados los requerimientos y las decisiones tomadas durante el sprint.

4. Acciones a tomar

Para cada punto anterior se propone una acción concreta:

Aspecto a mejorar	Acción propuesta
Claridad de los requerimientos	Revisar las historias de usuario antes de darlas por finalizadas.
Criterios de aceptación	Incorporarlos en las historias de usuario cuando corresponda de manera más clara y concreta.
Comunicación entre comisiones	Consultar y resolver dudas con la Comisión Implementadora durante el desarrollo.
Organización del análisis	Mantener actualizada la documentación de los requerimientos y sus modificaciones.

5. Conclusión

El Sprint 1 permitió avanzar en el análisis de los requerimientos de SkyLink y reconocer aspectos que pueden mejorarse de cara a los próximos sprints. Como Comisión Analista, se buscará trabajar en la claridad de las historias de usuario, la definición de los criterios de aceptación y la comunicación con la Comisión Implementadora, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las funcionalidades y reducir posibles confusiones.