Administración de Proyectos de Software

Cierre del proyecto

E. Estévez - P. Fillottrani

Depto. Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur

segundo semestre 2026





Cierre

1 Actividades



Actividades para el cierre

- aceptación de los entregables
- instalación de los entregables
- documentación del proyecto
- auditoría post-implementación
- reporte final
- celebración del éxito :)





Aceptación de los entregables


- el cliente decide cuándo el proyecto está terminado
- es función del LP demostrar que los entregables cumplen con la especificación del cliente
- para proyectos pequeños, la aceptacón puede ser informal
- para grandes proyectos, la aceptación es muy ceremonial y formal
- si especificado, incluye la realización del procedimiento de test de aceptación





Instalación de los entregables

- instalación en fases descompone los entregables en grupos y se instalan los grupos en secuencia
- instalación en un corte reemplaza de una el sistema viejo por el nuevo. El testing del sistema nuevo debe ser completado satisfactoriamente en un ambiente similar al de producción
- instalación en paralelo se instalan los nuevos entregables al mismo tiempo que los viejos siguen operacionales. Se pueden realizar testeos en el ambiente de producción, y comparar resultados dee los dos sistemas
- instalación por unidad de negocio los entregables se instalan de a una unidad de negocio. Se da cuando hay distancias geográficas



Documentación

- no es una tarea grata, pero es muy importante por:
  - referencia para futuros cambios en los entregables
  - registro histórico para estimaciones futuras
  - fuente de entrenamiento para nuevos LP
  - evaluación de performance de los miembros del equipo
- incluye la mayor parte de los documentos generados en el proyecto





Auditoría post-implementación

- la auditoría post-implementación es una evaluación de las metas y logros del proyecto en comparación con lo planeado y presupuestado
- puede incluir también la satisfacción del cliente, y algunas lecciones aprendidas de su realización
- no se realiza en general, ya que no son tareas facturables, pero eso no quita su importancia
- la organización puede aprender mucho de estos datos





Reporte Final

- el reporte final del proyecto funciona como una historia de su ejecución
- puede incluir, en diversos formatos
  - éxito logrado en general
  - organización del proyecto
  - técnicas usadas
  - fortalezas y debilidades del proyecto





Celebración del éxito

- debe haber alguna forma de reconocimiento al equipo por la finalización del proyecto
- los miembros del equipo pueden haber comenzado como una “bolsa de gatos”, pero el proyecto terminó con nuevas experiencias y crecimiento profesional
- es una forma de expresar la valoración que se tiene al equipo



